

# 週間工程表

| 令和8年10月 | エリア  | 12          | 13   | 14 | 15 | 16 | 17          | 18          |
|---------|------|-------------|------|----|----|----|-------------|-------------|
|         |      | 月           | 火    | 水  | 木  | 金  | 土           | 日           |
| 解体工事    | 工場棟内 | 全<br>休<br>日 | 内装解体 |    |    |    | 全<br>休<br>日 | 全<br>休<br>日 |
| 解体工事    | 工場棟内 |             | 仮設工事 |    |    |    |             |             |
|         |      |             |      |    |    |    |             |             |
|         |      |             |      |    |    |    |             |             |
|         |      |             |      |    |    |    |             |             |