週間工程表

令和8年10月	エリア	26	27	28	29	30	31	1
		月	火	水	木	金	土	日
解体工事	工場棟内	内装・躯体解体					全休日	全休日
解体工事	外構	仮設工事						
仮設工事	外構	仮設電源設置						