週間工程表

令和8年11月		2	3	4	5	6	7	8
		月	火	水	木	金	土	日
解体工事	工場棟内		全休日	内装・躯体解体				全休日
解体工事	外構			仮設工事				
解体工事	外構			付属棟解体				