週間工程表

令和8年11月	エリア	9	10	11	12	13	14	15
		月	火	水	木	金	土	日
解体工事	工場棟内	内装・躯体解体						全休日
解体工事	外構	仮設工事						
仮設工事	外構						仮設工事	