週間工程表

令和8年11月	エリア	16	17	18	19	20	21	22
		月	火	水	木	金	土	日
解体工事	工場棟内	内装・躯体解体・仮設工事					全休日	全休日
解体工事	外構	仮設工事						
仮設工事	外構	仮設事務所						
その他工事	外構	ドローン撮影						