

週間工程表

令和8年8月	エリア	17	18	19	20	21	22	23
		月	火	水	木	金	土	日
仮設工事	外構	仮設電気工事						全 休 日
解体工事	工場棟内	内装解体・屋上緑化撤去						
解体工事	外構	仮設足場工事						
その他工事	外構	土壌調査						
その他工事	煙突	煙突調査（ゴンドラ設置）						
その他工事	外構				ドローン 撮影			