

週間工程表

令和8年9月		31	1	2	3	4	5	6
		月	火	水	木	金	土	日
仮設工事	外構	仮設電気工事					全 休 日	全 休 日
解体工事	工場棟内	内装解体・屋上緑化撤去						
解体工事	外構	植栽撤去工事						
その他工事	外構	土質調査						
その他工事	煙突	煙突調査						