

週間工程表

令和8年9月	エリア	7	8	9	10	11	12	13
		月	火	水	木	金	土	日
仮設工事	外構	仮設電気工事						全 休 日
解体工事	工場棟内	内装解体・屋上緑化撤去・埋戻し						
その他工事	外構	土壌調査						