

週間工程表

令和8年9月	エリア	14	15	16	17	18	19	20		
		月	火	水	木	金	土	日		
解体工事	工場棟内	内装解体・埋戻し					全 休 日	全 休 日		
解体工事	外構	付属棟解体								
その他工事	外構	土壌調査								
その他工事	外構			ドローン 撮影						