

週間工程表

令和8年9月	エリア	21	22	23	24	25	26	27
		月	火	水	木	金	土	日
解体工事	工場棟内	全 休 日	全 休 日	全 休 日	内装解体・埋戻し			全 休 日
解体工事	外構				付属棟解体			
その他工事	外構				土質調査			
その他工事	外構				ドローン 撮影			