

週間工程表

令和8年9月	エリア	28	29	30	1	2	3	4
		月	火	水	木	金	土	日
仮設工事	外構	仮設電気工事					全 休 日	全 休 日
解体工事	工場棟内	内装解体・埋戻し						
解体工事	外構	付属棟解体						
その他工事	外構	土壌調査						