

週間工程表

令和8年10月	エリア	19	20	21	22	23	24	25
		月	火	水	木	金	土	日
解体工事	工場棟内	内装・躯体解体					全 休 日	全 休 日
解体工事	工場棟内	仮設工事						
解体工事	外構	仮設工事						
その他工事	外構		ドローン 撮影					