

週間工程表

令和8年10月		5	6	7	8	9	10	11		
		月	火	水	木	金	土	日		
仮設工事	外構	仮設設備設置					全 休 日	全 休 日		
解体工事	工場棟内	内装解体								
解体工事	工場棟内	足場組立								
解体工事	外構	外灯他解体								